
Obra : Reforma Unidade Básica de Saúde

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA/RS

Peso

%

(R$) % R$ % R$ % R$

1. DEMOLIÇÃO

1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0,33 R$166,39 100 R$166,39 R$0,00 -           

1.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 R$149,34 100 R$149,34 R$0,00 -           

1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 14,79 R$7.361,41 100 R$7.361,41 R$0,00 -           

2. CONSTRUÇÃO 0,00 R$0,00 R$0,00 -           

2.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 2,51 R$1.251,03 50 R$625,51 50 R$625,51 -           

2.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 10,51 R$5.235,11 100 R$5.235,11 R$0,00 -           

2.3 EXECUÇÃO RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M 2,26 R$1.126,05 100 R$1.126,05 R$0,00 -           

2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 43,38 R$21.597,46 50 R$10.798,73 50 R$10.798,73 -           

2.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PARED ES, DUAS DEMÃOS. 0,92 R$457,23 50 R$228,62 50 R$228,62 -           

2.6 PORTA DE VIDRO  1,2M X 2,1M DE ABRIR 2,93 R$1.459,19 100 R$1.459,19 R$0,00 -           

2.7 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM  ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 0,63 R$311,22 100 R$311,22 R$0,00 -           

2.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. 0,31 R$155,91 100 R$155,91 R$0,00 -           

2.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO 0,50 R$250,56 100 R$250,56 R$0,00 -           

2.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0 ,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,11 R$56,38 100 R$56,38 R$0,00 -           

2.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,24 R$617,14 R$0,00 50 R$308,57 50 308,57        

2.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0,28 R$140,32 R$0,00 50 R$70,16 50 70,16         

2.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0,14 R$71,26 R$0,00 50 R$35,63 50 35,63         

2.14 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO  SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0,38 190,08         R$0,00 R$0,00 100 190,08        

2.15 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANC A, 50 W 1,59 791,29         R$0,00 R$0,00 100 791,29        

2.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,15 74,01          100 R$74,01 R$0,00 -           

2.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO 0,05 23,23          100 R$23,23 R$0,00 -           

2.18 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTAL ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,06 29,40          100 R$29,40 R$0,00 -           

2.19 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓ RIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,15 74,26          R$0,00 R$0,00 100 74,26         

2.20 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 1,30 645,82         R$0,00 R$0,00 100 645,82        

2.21 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,53 263,97         100 R$263,97 R$0,00 -           

2.22 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDR OS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,60 2.290,09       R$0,00 R$0,00 100 2.290,09      

3. PINTURA 0,00 R$0,00 R$0,00 -           

3.1 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,21 604,12         R$0,00 R$0,00 100 604,12        

3.2 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA 2,20 1.093,05       R$0,00 R$0,00 100 1.093,05      

3.3 PRIMER EPOXI 1,16 578,18         R$0,00 R$0,00 100 578,18        

3.4 DILUENTE EPOXI 0,22 108,78         R$0,00 R$0,00 100 108,78        

3.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLIC A EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,25 2.616,24       R$0,00 R$0,00 100 2.616,24      

56,87  28.315,02  24,24  12.067,22  18,89  9.406,28   

ACUMULADO 100,00     49.788,52   56,87  28.315,02  81,11  40.382,24  100,00 49.788,52  

________________________________
Engª Greice Spadari Kesterke

CREA/RS 158.910

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local : Reserva Indígena do Ligeiro

Valor das Obras 
e Serviços

MESES
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS


